

Утверждаю
Директор МОУ «Венгеровская средняя
общеобразовательная школа»



Т.А. Терещенко Т.А. Терещенко

приказ от 20.03. 2014 г. № 63

**План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
МОУ «Венгеровская СОШ»**

1. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа»

№ п\п	Направления мероприятий	Сроки	Мероприятия	Результат
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО				
1.1.1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования	Апрель–май 2014 г	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов в соответствие с нормативными документами соответствующего уровня	Выполнено Приказ от 20.03. 2014 г. № 63
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в МОУ «Венгеровская СОШ»	Выполнено
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО МОУ «Венгеровская СОШ»	Выполнено Заседание педагогического совета от 18.11.2014г. протокол №2 Реализация ФГОС ДО. Анализ рассмотрен в отчете директора о самообследовании школы за 2013-2014 уч.г.
1.3.	Рекомендации Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Постоянно	Использование письма Минобрнауки России в практической работе Постоянно	Выполнено
1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования				

(на основе ФГОС ДО)				
1.4.1.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	Выполнено Утверждение образовательной программы Приказ №233 от 01.09.2014г.
1.4.2.	Конкурс проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Май – июнь 2014г	Участие в конкурсе	Выполнено
1.4.3.	Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Июнь – август 2014г	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы МОУ «Венгеровская СОШ»	Выполнено Утверждение образовательной программы Приказ №233 от 01.09.2014г.
1.4.4.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Выполнено
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области				
1.5.1.	Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО	Май 2014 г- декабрь 2016 г	Проведение мониторинга в МОУ «Венгеровская СОШ»	Выполнено Мониторинг введения ФГОС (первый этап) http://monfgos.firo.ru/home
1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Июль – август 2014 г	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МОУ «Венгеровская СОШ» в части создания условий	Выполнено Рабочая группа по внедрению ФГОС дошкольного образования
1.5.3.	Нормативно-правовое	Ноябрь 2014	Изучение положения о рейтинге, проведение	Выполнено

	обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	г	необходимых предварительных расчетов показателей	
1.5.4.	Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году	Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Выполнено
1.6.	Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Август 2015г. Постоянно	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Выполнено
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				
1.7.1.	Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Заседание педагогического совета от 30.08.2015г. протокол №1 Рассмотрение примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных,

				этнокультурных особенностей)
1.7.2.	Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 гг	Участие в семинарах	Выполнено
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО	2013-2016 гг	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО	Выполнено
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования				
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров.	В течение 2014 года	Организация работы консультационных центров	Выполнено
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационных центров	2014-2016 гг	Участие в методических мероприятиях	Выполнено
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО				
3.1.1.	Разработка и реализация плана-	2014-2016 гг	Разработка плана-графика повышения	Выполнено

	графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО		квалификации МОУ «Венгеровская СОШ» (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	
3.1.2.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием	2014- 2016 гг	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	Выполнено
3.1.3.	Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительной, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительной, дистанционной блочно-модульной и др.)	Частично выполнено (Зам. дир Бортникова М.А. повышение квалификации по накопительной модели. Декабрь 2014 г.
3.1.4.	Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)	2014-2016 г.г	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	Выполнено Семинар «Содействие повышению профессионального мастерства и компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО» Шишлакова Л.В. 28.08.2014г.
3.1.5.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014 г -Декабрь 2016	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне МОУ	Выполнено Расширение опытов работы

		г	«Венгеровская СОШ»	Шишлаковой Л.В. и Федюшиной Е.И., рассмотренных на зас. пед. совета № 4 от 26.03.2012г.
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций				
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения педагогических работников дошкольных организаций аттестации работников	Июль 2015 г-2016 г	Организация участия в семинарах	Выполнено
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	Июль 2015 г-2016 г	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов МОУ «Венгеровская СОШ» в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Выполнено Дата аттестации Шишлаковой Л.В. и Федюшиной Е.И. Ноябрь 2012г.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.1.2.	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Выполнение муниципального задания	Выполнено
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО				
4.2.1.	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год	2014-2016 гг	Выполнение муниципальных заданий	Выполнено
4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	Выполнено

4.2.3.	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций	2014-2016 гг.	Анализ выполнения показателей муниципального задания МОУ «Венгеровская СОШ»	Выполнено
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО				
5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 , август 2015, август 2016 гг.	Организация участия педагогов МОУ «Венгеровская СОШ» в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Выполнено «Содействие повышению профессионального мастерства и компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО» Шишлакова Л.В. 28.08.2014г. Выступление «Особенности использования в образовательном процессе форм и методов работы в соответствии с ФГОС ДО»
5.1.2.	Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников МОУ «Венгеровская СОШ» в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Выполнено
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО				
5.2.1.	Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области	2014-2016 гг.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО МОУ «Венгеровская СОШ» на заседаниях органов самоуправления	Выполнено Заседание педагогического

				совета от 30.08.2016г. протокол №1 Итоги реализации дорожной карты введения ФГОС ДО МОУ «Венгеровская СОШ»
--	--	--	--	---